

2026年2月5日

保護者 各位

学校法人バプテスト学園 ひかり幼稚園

理事長 浦瀬 佑司

園長 石橋 大輔

幼保連携型認定こども園移行申請が「不採択」となった件について

お知らせしていましたが通り、当園は幼保連携型認定こども園に移行を目指し、札幌市子ども未来局に対し移行申請手続きを行い、その結果の通知を待っていました。今週に入り、ようやく未来局から通知が届きましたが、残念ながら、今回は「不採択」との結果でした。理由としては、制約のある市の予算に対し、移行を希望した園が想定よりもかなり多く、すべての園を採択することができなかったとのことでした。それを受け、ひかり幼稚園としては、計画を一年間順延する形で、来年度再度申請手続きを行いたいと考えています。移行時期が変更となりますが、これまで通り子どもたちの保育環境を大切に守りながら、保育を継続してまいります。

【もともとの予定】

2026年度 仮園舎での保育（現園舎取り壊し・新園舎建築）

2027年度 幼保連携型認定こども園スタート

【新しい予定】

2027年度 仮園舎での保育（現園舎取り壊し・新園舎建築）

2028年度 幼保連携型認定こども園スタート

予定していたスケジュールの変更によって、皆さまには多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫びいたします。

ひかり幼稚園が今後もこの地にあって、大切な保育の働きを継続していくことができますよう、今後ともご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。